Contratto Istituzionale di Sviluppo per il recupero e la rifunzionalizzazione dell’*Ex carcere borbonico dell’isola di Santo Stefano — Ventotene”
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2 i Intervento n. 1 - Messa in sicurezza degli g 0 ar 19/08 MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA - MiSE
edifici I 1
31 itervento r 0 mar 16/0 STUDIO DI FATTIBILITA'
di Fattibilita” i q
35 B¢ Redazione del progetto Museologico 808 g mer 01/09/21 lun 07/10/24
coordinamento a cura della struttura I
Commissariale

41 s Concorso di Progettazione - Interventi n. 5906 g gio 08/04 0/09/24 CONCORSO DI PROGETTAZIONE INTERVENTI DI ﬁIFUNlZIONI-\L ZZAZIONE
(corpiAeB)-n.4-n.6-n.7-n.8-n.9 -

n.10-n.11-n.12

56 | Interventon. 3 - 0 04/06/20 |gio 0 APPRODI

Realizzazione/adeguamento degli I ]

approdi all’lsola di Santo Stefano
57 |5 - Progettazione, Pareri, Decreto VIA 551 g gio 04/06/20 ven 15/07/22 Sg|1 1 INTERVENTO APPRODI FINO AL DECRETO DI VIA
65 |1 e Intervento 3.a - Falesie 1140 gio 04/08/22 gio 17/12/26 FASE 2 - INTERVENTO FALESIE

g I 1

94 |5 Intervento 3.b - Approdi 741g ven 15/07/22 lun 19/05/25 FASE 2 - INTERYENTO APPRODI FINO ALLA VERIFICA DI QT |:MPERANZT DELLA PROGETTAZIONE
104 | Interventin. 5 (corpiAeB)-n.4-n.6- gio 29/09/22 mer 28/07/32 RIFUNZIONALIZZAZIONE E RESTAURO + APPRODI

Nn.7-n.8-n.9-n.10-n.11-n.12

153 | Intervento n. 13 - Realizzazione di gio 15/07/21 sab 05/08/23

interventi di messa in sicurezza delle
falesie sul perimetro dell’lsola in
corrispondenza della viabilita e degli

approdi - Invervento non attivato

173 | Intervento n. 14. - Realizzazione di una 643 g sab 01/05/21 ‘mer 18/10/23

infrastruttura di telecomunicazioni [ ———
fonia-dati a banda ultralarga - Intervento

attivato da altro Soggetto
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